P.T. TRIJAYA NASIONAL
CONTRACTOR

Kantor : Jl. Muding Sari No. 3 Kerobokan kaja – Badung
Telpon : (0361) 420668 Fax : (0361) 438189

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (BAST 1)
Nomor : 001/BAST1/RSBM/XII/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. I Dewa Agung Gede Manu, SH.MH**
   NIP : [redacted]
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
   Program Pemenuhan Kesehatab Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada RSUD Bali Mandara
   Alamat : Jalan By Pass Ngurah Rai No. 548 Sanur, Denpasar
   Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **A.A. Made Yoga**
   Jabatan : Direktur
   Alamat : Jalan Muding Sari, No. Kerobokan Kaja, Badung

   Yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 100% Nomor 020/BAP/TJN.RSBM/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024. Bahwa Dengan ini PIHAK KEDUA sebagai tersebut diatas telah menyelesaikan Fisik 100% pada tanggal 20 Desember 2024, hasil pekerjaan/Pengadaan/Jasa Kepada PIHAK PERTAMA dalam Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Bangunan Gedung Diklat RSUD Bali Mandara, sesuai dengan:

1. Surat Perjanjian:
   Nomor : B.43.027/10902.24/IP/RSBM (Pihak Pertama)
   031/TJN-SPK/V/2024 (Pihak Kedua)
   Tanggal : 31 Mei 2024
   Nilai Kontrak : Rp 16.368.476.400,00
2. Addendum I Surat Perjanjian:
   Nomor : B.43.027/15308.24/IP/RSBM (Pihak Pertama)
   002/TJN-ADD.1/VIII/2024 (Pihak Kedua)
   Tanggal : 02 Agustus 2024
   Nilai Kontrak : Rp 16.368.476.400,00
3. Addendum II Surat Perjanjian:
   Nomor : B.43.027/18406.24/IP/RSBM (Pihak Pertama)
   013/TJN-ADD.2/IX/2024 (Pihak Kedua)
   Tanggal : 13 September 2024
   Nilai Kontrak : Rp 18.005.224.500,00

Dan PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima hasil Pekerjaan/Pengadaan/Jasa yang diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan perjanjian yang dimaksud diatas.

Pihak Kedua Masih Mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan masa pemeliharaan selama 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak Penyerahan Pertama Pekerjaan

(PHO) dimulai dari tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan 14 Desember 2025, yaitu segala kekurangan sempurnaan / cacat-cacat dalam pekerjaan harus disempurnakan Kembali oleh PIHAK KEDUA pada masa pemeliharaan tersebut

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Mengetahui/Menyetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat pada RSUD Bali Mandara

Dr. I Dewa Agung Gede Manu, SH, MH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. [redacted]

PIHAK KEDUA
PT. Trijaya Nasional

METERAI TEMPEL
EDDEFAMX082254715

A.A Made Yoga
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RSUD BALI MANDARA
JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : https://rsbm.baliprov.go.id

DAFTAR HADIR

Nama : Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Bangunan Gedung Diklat pada RSUD Bali Mandara

Hari/ tanggal : Jumat, 20 Desember 2024

Waktu : 14.00 Wita

Tempat : Direksi Keet

Acara : Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Diklat pada RSUD Bali Mandara

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. I Dewa Agung Gede Manu, SH, MH	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
2.	I Kade Iman Darmawan, S.Kep,Ns,M.Kep.	PPTK	
3.	I Wayan Artawa, ST	Koordinator Direksi Teknis	
4.	Ni Wayan Winda Wirastuti, A.Md.KL	Tim Direksi	
5.	Cokorda Istri Mita Pemayun, S.KM	Tim Direksi	
6.	Ida Bagus Agung Binatara Putra, S.KM	Tim Direksi	
7.	Putu Siandyana, ST	Tim Direksi	

8.	Gede Tangkas, ST	Tim Direksi	
9.	Ni Made Rai Astiti, A.Md.KL	Tim Direksi	
10	I Gusti Bagus Wisnu Aditya Putra, S,Ti	Tim Direksi	
11.	Gunanto, SE	Direktur PT. ARSS BARU KSO CV. GUMI ARTHA KARYA	PT. ARSS BARU
12.	Ir. Moch. Azhar	Team Leader PT. ARSS BARU KSO CV. GUMI ARTHA KARYA	
13.	AA. Made Yoga	Direktur PT. TRIJAYA NASIONAL	
14	I Nyoman Ari Triatmika, ST.	Project Manager PT. TRIJAYA NASIONAL	

Mengetahui/Menyetujui:
Untuk dan Atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat pada RSUD Bali
Mandara

Dr. I Dewa Agung Gede Manu, SH, MH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. [redacted]