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BERITA ACARA HASIIL, PEMERIKSAAN PEKERJAAN
Nomeor : B.33.000.3.3/9960/SET/BPBD

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda
tangan dibawah ini telah mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap :

1. Nama Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung — Bangunan Gedung Tempat Kerja
Bangunan Gedung Kantor pada BPBD Propinsi Bali |
2. Lokasi : J1. I3.1 Panjaitan Nomor ¢ [Denpasar .
3. Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali ’
4. Sumber Dana : APBD Provinsi Bali
5. Kode Rekening : 1.05.01.1.09.0009.5.1.02.03.03.0001 :
6. Nomor Kontrak : B.33.000.3.3/6436/SET/13PBD (Pejabat Pembuat Komitmen) :
07/KK/VIN/2024 (Penyedia) =
Tanggal Kontrak : 7 Agustus 2024
7. Nomor Addendum -1 : B.33.000.3.3/8066/SET/3”BD (Pejabat Pembuat Komitmen)
O017/KKS/X/2024 (Penyedia)

Tanggal Addendum -1 : 01 Oktober 2024 |
8. Nomor Addendum -II  : B.33.000.3.3/9571/SET/BPED (Pejabat Pembuat Komitinen) i
032/KK/X1/2024 (Penyedia) ’

Tanggal Addendum 11 : 19 Nopember 2024 ‘
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|

9. Nilai Kontrak : Rp. 2.749.784.843.28
10.Penyedia : CV. Kerti Karya.
Berpendapat sebagai berikut

1. Prestasi pekerjaan telah mencapai 100% sampai dengan Minggu Ke XVIH (Delapan belas) Tanggal 4 |
Desember 2024 (Laporan Kemajuan Phisik Pekerjaan terlampir) |

2. Kepada penyedia (CV. Kerti Karya) yang bersangkutan bisa mengajukan Serah Terima I (Pertama Pekerjaan)
dan mengajukan termin 100% (Seratus persen). ‘
|
|

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Yang Mengadakan Penclitian dan Pengecekan :

Konsultan Pengawas : Ir. I Made Sukarta, 5T
CV. Lumbung Asti Konsultan Direktur

KONTRAKTOR

Penyedia : I Made Agus Kurvena, ST . Hﬁ .1 Noja M. 134 A enpasas I
CV. Kerti Karya Direktur :
|
|
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Pejabat Pemburatemitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
i angan Bencana

Dr. | Gede Aeime Teja Bhulina Yadnya, SSTP.M.Si
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