




LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
RSUD BALI MANDARA
BULAN AGUSTUS 2025

Kode Kegiatan Pekerjaan Volume Satuan  Harga  Jumlah  Realisasi Bulan Ini  Realisasi Bulan 
Lalu

 Realisasi S/D bulan 
Ini 

 Fisik  Keuangan
 Sisa Anggaran  KETERANGAN

 Target  Real  Target  Real

Total Anggaran - 264,941,693,514.00- - 17,460,800,728.96- - 111,222,392,132.00- - 128,683,192,860.96- - 74.05- - 75.44- - 74.05-       - 48.57- - 136,258,500,653.04-

1.02.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINSI - 210,686,107,309.00- - 17,460,800,728.96- - 111,222,392,132.00- - 128,683,192,860.96- - 67.37- - 76.00- - 67.37-       - 61.08- - 82,002,914,448.04-  

1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 30,686,107,309.00-  - 1,636,308,313.00-  - 14,518,310,893.00-  - 16,154,619,206.00-  - 60.62- - 54.01- - 60.62-       - 52.64- - 14,531,488,103.00-  

1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - 30,686,107,309.00-  - 1,636,308,313.00-  - 14,518,310,893.00-  - 16,154,619,206.00-  - 60.62- - 54.01- - 60.62-       - 52.64- - 14,531,488,103.00-  

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor - 28,830,401,689.00-  

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1 Tahun - 17,193,900,000.00- - 17,193,900,000.00-  - 1,030,700,000.00-  - 8,103,000,000.00-    - 9,133,700,000.00-    - 59.18- - 53.13- - 59.18-       - 53.12- - 8,060,200,000.00-    

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1 Tahun - 5,766,874,698.00-  - 5,766,874,698.00-    - 91,458,732.00-       - 2,878,461,422.00-    - 2,969,920,154.00-    - 67.29- - 51.50- - 67.29-       - 51.50- - 2,796,954,544.00-    

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1 Tahun - 33,000,000.00-       - 33,000,000.00-         - 2,000,000.00-         - 12,000,000.00-         - 14,000,000.00-         - 58.33- - 42.42- - 58.33-       - 42.42- - 19,000,000.00-         

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 Tahun - 5,503,998,403.00-  - 5,503,998,403.00-    - 416,188,000.00-     - 2,497,128,000.00-    - 2,913,316,000.00-    - 58.33- - 60.49- - 58.33-       - 52.93- - 2,590,682,403.00-     Proses SPJ Pembayaran Bulan 
Juli yang dibayar Bulan Agustus

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 1 Tahun - 332,628,588.00-     - 332,628,588.00-       - 2,996,561.00-         - 146,841,806.00-       - 149,838,367.00-       - 59.46- - 45.05- - 59.46-       - 45.05- - 182,790,221.00-       

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi - 1,855,705,620.00-    

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1 Tahun - 907,763,850.00-     - 907,763,850.00-       - 45,258,425.00-       - 430,832,925.00-       - 476,091,350.00-       - 60.39- - 52.45- - 60.39-       - 52.45- - 431,672,500.00-       

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1 Tahun - 53,657,232.00-       - 53,657,232.00-         - 2,700,376.00-         - 25,474,416.00-         - 28,174,792.00-         - 60.34- - 52.51- - 60.34-       - 52.51- - 25,482,440.00-         

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1 Tahun - 67,071,540.00-       - 67,071,540.00-         - 3,375,470.00-         - 31,843,020.00-         - 35,218,490.00-         - 60.34- - 52.51- - 60.34-       - 52.51- - 31,853,050.00-         

5.1.02.02.02.0010 Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN 1 Tahun - 827,212,998.00-     - 827,212,998.00-       - 41,630,749.00-       - 392,729,304.00-       - 434,360,053.00-       - 60.34- - 52.51- - 60.34-       - 52.51- - 392,852,945.00-       

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 54,255,586,205.00-  - --                             - --                              - --                               - 100.00- - 73.26- - 100.00-     - --         - 54,255,586,205.00-  

1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana, Prasarana dan Alat 
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat - 54,255,586,205.00-  - --                             - --                              - --                               - 100.00- - 73.26- - 100.00-     - --         - 54,255,586,205.00-  

1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan 
Kesehatan - 45,978,212,000.00-  - --                             - --                              - --                               - 100.00- - 76.01- - 100.00-     - --         - 45,978,212,000.00-  



5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 

5.2.02.07.01.0007 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 1 Unit - 1,561,541,000.00-  - 1,561,541,000.00-    - --                              - --                               - 100.00- - 100.00- - 100.00-     - --         - 1,561,541,000.00-     Menunggu Pengajuan SPJ ke 
BPKAD 

5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 1 Unit - 298,671,000.00-     - 298,671,000.00-       - --                              - --                               - 100.00- - 100.00- - 100.00-     - --         - 298,671,000.00-        Menunggu Pengajuan SPJ ke 
BPKAD 

5.2.02.07.01.0019 Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir 1 Unit - 44,118,000,000.00- - 44,118,000,000.00-  - --                              - --                               - 100.00- - 75.00- - 100.00-     - --         - 44,118,000,000.00-   Proses Instalasi alat PET/CT 

1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit - 8,277,374,205.00-    - --                               - 100.00- - 58.00- - 100.00-     - --         - 8,277,374,205.00-    

5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 

5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor - 8,277,374,205.00-    - --                               - --         - --              - --         - 8,277,374,205.00-    

5.2.04.03.02.0004 Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya - --                               - --                               

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1 Paket - 7,997,463,000.00-  - 7,997,463,000.00-    - --                              - --                               - 100.00- - 58.00- - 100.00-     - --         - 7,997,463,000.00-     Proses Pekerjaan 

- Belanja Jasa Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air 
Limbah (IPAL) 1 Paket - 279,911,205.00-     - 279,911,205.00-       - --                              - --                               - 100.00- - 58.00- - 100.00-     - --         - 279,911,205.00-        Proses Pekerjaan 

1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - 180,000,000,000.00- - 15,824,492,415.96- - 96,704,081,239.00-  - 112,528,573,654.96- - 68.52- - 79.75- - 68.52-       - 62.52- - 67,471,426,345.04-  

1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - 180,000,000,000.00- - 15,824,492,415.96- - 96,704,081,239.00-  - 112,528,573,654.96- - 68.52- - 79.75- - 68.52-       - 62.52- - 67,471,426,345.04-  

5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 

5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD - 72,000,000,000.00-  - 6,494,057,965.00-  - 44,314,123,724.00-  - 50,808,181,689.00-  - 66.67- - 70.57- - 66.67-       - 70.57- - 21,191,818,311.00-  

Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Umum 
Pelayanan Kesehatan 1 Tahun - 72,000,000,000.00- - 72,000,000,000.00-  - 6,494,057,965.00-  - 44,314,123,724.00-  - 50,808,181,689.00-  - 70.57- - 70.57- - 21,191,818,311.00-  

5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 

5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD - 98,000,000,000.00-  - 7,330,064,151.96-  - 51,709,052,970.00-  - 59,039,117,121.96-  - 66.67- - 86.85- - 66.67-       - 60.24- - 38,960,882,878.04-  



Belanja Bahan - bahan Kimia 

- Reagen 1 Tahun 5,500,000,000 - 5,500,000,000.00-    - 955,661,323.00-     - 1,145,464,504.00-    - 2,101,125,827.00-    - 85.53- - 38.20- - 3,398,874,173.00-     Realisasi Sampai bulan 
agustus 

- Kewajiban Reagen Tahun 2024 1 Tahun 687,397,116 - 687,397,116.00-       - 687,397,116.00-       - 687,397,116.00-       - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Belanja Bahan Habis Pakai Laundry 1 Tahun 488,966,840 - 488,966,840.00-       - 51,237,600.00-         - 51,237,600.00-         - 80.00- - 10.48- - 437,729,240.00-        Proses Verif SPJ 

- Belanja Bahan Habis Pakai CSSD 1 Tahun 793,294,681 - 793,294,681.00-       - 13,251,295.00-       - 160,380,045.00-       - 173,631,340.00-       - 80.00- - 21.89- - 619,663,341.00-        Proses Pengadaan, Proses 
SPJ dan Verif 

- Belanja Bahan Chemical Sterilisasi Ruangan 1 Tahun 68,900,000 - 68,900,000.00-         - 38,850,000.00-         - 38,850,000.00-         - 100.00- - 56.39- - 30,050,000.00-         
 Pekerjaan selesai, sisa dana 
rencana untuk pembelian 
kaporit

- Belanja BHP Kebersihan 1 Tahun 90,858,840 - 90,858,840.00-         - 31,221,654.00-       - 20,004,000.00-         - 51,225,654.00-         - 56.38- - 56.38- - 39,633,186.00-         
 Pembelian ke 2 Selesai
( Sisa Anggaran Dipakai Untuk 
Belanja Berikutnya )

Belanja Bahan - bahan Bakar dan Pelumas - --                               - --                              - --                               - --         - --         - --                               

- Belanja Minyak 1 Tahun 396,320,000 - 396,320,000.00-       - 187,600,000.00-       - 187,600,000.00-       - 47.34- - 47.34- - 208,720,000.00-        Proses Pembuatan SPJ 
belanja 2 

- Belanja Oli 1 Tahun 30,000,000 - 30,000,000.00-         - --                              - --                               - 18.67- - --         - 30,000,000.00-          bulan September dibayarkan 
5.600.000 (s/d agustus)

- Belanja Solar 1 Tahun 38,448,000 - 38,448,000.00-         - 25,586,000.00-         - 25,586,000.00-         - 100.00- - 66.55- - 12,862,000.00-          Barang sudah terbayar

Belanja Bahan-Isi Tabung Gas - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Isi Tabung Gas Oksigen 1 Tahun 2,110,650,000 - 2,110,650,000.00-    - 324,000.00-            - 862,367,087.00-       - 862,691,087.00-       - 68.56- - 40.87- - 1,247,958,913.00-     Proses TTD dan verif

- Kewajiban Belanja Isi Tabung Gas Oksigen Tahun 2024 1 Tahun 232,898,798 - 232,898,798.00-       - 232,898,798.00-       - 232,898,798.00-       - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Belanja Isi Tabung Gas Elpiji 1 Tahun 120,000,000 - 120,000,000.00-       - 18,890,000.00-       - 39,148,000.00-         - 58,038,000.00-         - 56.16- - 48.37- - 61,962,000.00-          Proses SPJ Bulan Agustus 

Belanja Bahan-Bahan Lainnya - --                               - --                              - --                               - --                               

- Ekskavator Double End 20 Pcs - 437,219.00-            - 8,744,380.00-           - 1,592,944.00-           - 1,592,944.00-           - 80.00- - 18.22- - 7,151,436.00-            Proses SPJ

- Kaca Mulut 36 Pcs - 50,000.00-              - 1,800,000.00-           - 679,342.00-              - 679,342.00-              - 80.00- - 37.74- - 1,120,658.00-            Proses SPJ

- Handle Kaca Mulut 36 Pcs - 80,666.00-              - 2,903,976.00-           - 1,686,648.00-           - 1,686,648.00-           - 80.00- - 58.08- - 1,217,328.00-            Proses SPJ

- Pinset Dental 27 Pcs - 280,000.00-            - 7,560,000.00-           - 2,481,645.00-           - 2,481,645.00-           - 80.00- - 32.83- - 5,078,355.00-            Proses SPJ

- Sonde Half Moon/Bengkok 24 Pcs - 280,000.00-            - 6,720,000.00-           - 1,142,004.00-           - 1,142,004.00-           - 80.00- - 16.99- - 5,577,996.00-            Proses SPJ

- Sonde Straight/Lurus 13 Pcs - 280,000.00-            - 3,640,000.00-           - 1,237,171.00-           - 1,237,171.00-           - 100.00- - 33.99- - 2,402,829.00-            Pekerjaan Selesai 

- Alat Pembuka Stepler 3 Pcs - 450,000.00-            - 1,350,000.00-           - 1,263,735.00-         - --                              - 1,263,735.00-           - 100.00- - 93.61- - 86,265.00-                 Pekerjaan Selesai 

- Alat Saturasi 1 Unit - 382,000.00-            - 382,000.00-              - --                              - --                               - --         - --         - 382,000.00-               tidak diadakan 



- Belanja BMHP 1 Tahun - 8,364,104,523.00-  - 8,364,104,523.00-    - 681,733,541.00-     - 3,082,600,970.00-    - 3,764,334,511.00-    - 85.90- - 45.01- - 4,599,770,012.00-     Proses SPJ dan menunggu 
Pembayaran 

- Kewajiban Belanja BMHP Tahun 2024 1 Tahun - 6,756,230,243.00-  - 6,756,230,243.00-    - 6,756,230,243.00-    - 6,756,230,243.00-    - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Belanja AMHP 1 Tahun - 5,650,000,000.00-  - 5,650,000,000.00-    - 925,934,298.00-     - 2,549,804,183.00-    - 3,475,738,481.00-    - 134.56- - 61.52- - 2,174,261,519.00-     Proses SPJ dan menunggu 
Pembayaran 

- Belanja Bahan Habis Pakai Plastik 1 Tahun - 316,260,000.00-     - 316,260,000.00-       - 151,337,400.00-       - 151,337,400.00-       - 51.08- - 47.85- - 164,922,600.00-        Belanja termin III dalam proses 
SPJ 

- Belanja Bahan Habis Pakai Gizi 1 Tahun - 257,847,432.00-     - 257,847,432.00-       - 180,375,555.00-       - 180,375,555.00-       - 98.44- - 69.95- - 77,471,877.00-          Pengadaan Termin II

- Belanja Bahan Habis Pakai Umum 1 Tahun - 450,838,135.00-     - 450,838,135.00-       - --                              - --                               - 61.35- - --         - 450,838,135.00-       
 surat pesanan dengan nilai 
276.586.470, masih dalam 
proses pembuatan spj

- Belanja Bahan Habis Pakai Gedung Kantor 1 Tahun - 350,000,000.00-     - 350,000,000.00-       - 200,215,000.00-       - 200,215,000.00-       - 100.00- - 57.20- - 149,785,000.00-        Pengumpulan data kebutuhan 

- Belanja Bahan Habis Pakai Filter Udara 1 Tahun - 206,016,000.00-     - 206,016,000.00-       - 206,016,000.00-       - 206,016,000.00-       - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Belanja Voucher MMPI 1 Tahun - 34,000,000.00-       - 34,000,000.00-         - 20,400,000.00-         - 20,400,000.00-         - 60.00- - 60.00- - 13,600,000.00-          Disesuaikan dengan Nilai SPJ 

- Belanja Penutup Inkubator 10 buah - 489,500.00-            - 4,895,000.00-           - --                              - --                               - --         - 4,895,000.00-            Belum Berproses 

- Plastic Filling 5 Pcs - 277,752.00-            - 1,388,760.00-           - --                              - --                               - 80.00- - --         - 1,388,760.00-            Proses SPJ

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja suku cadang komputer dan printer 1 Tahun - 71,266,690.00-       - 71,266,690.00-         - --                              - --                               - 79.21- - --         - 71,266,690.00-          SPJ suku cadang masih proses 
verifikasi

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Alat tulis Kantor 1 Tahun - 50,000,000.00-       - 50,000,000.00-         - 1,250,000.00-           - 1,250,000.00-           - 64.80- - 2.50-   - 48,750,000.00-         

 spj sudh selesai senilai RP. 
32.399.790,00.- masih 
menunggu giliran pencairan di 
perben

- Belanja Tinta Tulis, Tinta Stempel 1 Tahun - 1,000,000.00-         - 1,000,000.00-           - --                              - --                               - --         - --         - 1,000,000.00-           
 tidak jadi diadakan , dipotong 
(konfirmasi dari wayan 
Sumerta) 1/9/2025

- Papan tulis White Board 1 Buah - 420,200.00-            - 420,200.00-              - --                              - --                               - --         - --         - 420,200.00-              

- Box Arsip Besar 100 Buah - 38,000.00-              - 3,800,000.00-           - 3,219,000.00-           - 3,219,000.00-           - 100.00- - 84.71- - 581,000.00-               Pekerjaan Selesai 

- Box Arsip Sedang 100 Buah - 35,000.00-              - 3,500,000.00-           - 2,775,000.00-           - 2,775,000.00-           - 100.00- - 79.29- - 725,000.00-               Pekerjaan Selesai 

- Belanja Buku Vaksin 200 Buah - 25,000.00-              - 5,000,000.00-           - 1,250,000.00-           - 1,250,000.00-           - 25.00- - 25.00- - 3,750,000.00-            Koordinasi dengan Pak Adit

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - --                               - --                              - --                               - --         - --         - --                               

- Belanja Kertas HVS 1 Tahun - 149,922,250.00-     - 149,922,250.00-       - 52,558,500.00-       - --                              - 52,558,500.00-         - 100.00- - 35.06- - 97,363,750.00-         

 menunggu pencairan di perben 
dengan nilai sp 1. Rp. 
52.558.500,00,- dan nilai SP ke 
2 Rp. 52.558.500,00,-

- Belanja Kertas Continous Form 1 Tahun - 128,165,100.00-     - 128,165,100.00-       - 63,125,700.00-         - 63,125,700.00-         - 49.25- - 49.25- - 65,039,400.00-         
 Belanja termin I dan 2 sudah 
selesai, menunggu amprahan 
Selanjutnya 



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Cetak 1 Tahun - 592,327,300.00-     - 592,327,300.00-       - 144,527,550.00-     - --                              - 144,527,550.00-       - 24.59- - 24.40- - 447,799,750.00-       
 September 88.000.000, 
Oktober 325.000.000, 
November 24.000.000

- Belanja Penggandaan dan penjilidan 1 Tahun - 50,000,000.00-       - 50,000,000.00-         - --                              - --                               - 38.58- - --         - 50,000,000.00-          Sudah SP I 19.288.264, 

- Belanja Cetak Gizi 1 Tahun - 99,224,676.00-       - 99,224,676.00-         - --                              - --                               - 97.43- - --         - 99,224,676.00-          tinggal ACC bu Mita

- Belanja Tracer Rekam Medis 20 Dus - 750,000.00-            - 15,000,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 15,000,000.00-          Pembayaran dilakukan di bulan 
september

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos - --                               - --                              - --                               - --                               

- Materai 10.000 1 Tahun - 24,000,000.00-       - 24,000,000.00-         - 12,000,000.00-         - 12,000,000.00-         - 50.00- - 50.00- - 12,000,000.00-         
 Sesuai kebutuhan, akan di 
proses selanjutnya di 
september 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Perabot Kantor Cleaning Service 1 Tahun - 183,545,030.00-     - 183,545,030.00-       - 61,631,163.00-       - 29,645,980.00-         - 91,277,143.00-         - 49.73- - 49.73- - 92,267,887.00-         
 Pembelian ke 2 Selesai
( Sisa Anggaran Dipakai Untuk 
Belanja Berikutnya )

- Belanja Sapu dan Sikat CSSD 1 Tahun - 17,771,725.00-       - 17,771,725.00-         - 17,771,725.00-         - 17,771,725.00-         - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Tempat Sampah 250 Buah - 450,000.00-            - 112,500,000.00-       - 61,605,000.00-         - 61,605,000.00-         - 54.76- - 54.76- - 50,895,000.00-         
 Pembelian pertama sudah 
selesai 
( Sisa Anggaran Dipakai Untuk 
Belanja Berikutnya )

- Jam Dinding 12 Buah - 495,000.00-            - 5,940,000.00-           - --                              - --                               - 83.84- - --         - 5,940,000.00-            menunggu barang datang 

- Gelas ukur 12 Buah - 104,167.00-            - 1,250,004.00-           - 1,250,000.00-           - 1,250,000.00-           - 100.00- - 100.00- - 4.00-                          Pekerjaan Selesai 

- Hygro Thermometer 20 Unit - 100,000.00-            - 2,000,000.00-           - 2,000,000.00-           - 2,000,000.00-           - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Water heater 2 unit - 498,000.00-            - 996,000.00-              - --                              - --                               - --         - 996,000.00-              
 tidak jadi diadakan , dipotong 
(konfirmasi dari wayan 
Sumerta) 1/9/2025

- Mesin pompa air galon 2 Unit - 100,000.00-            - 200,000.00-              - --                              - --                               - --         - 200,000.00-               masih proses nota dinas

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata - --                               - --                              - --                               - --                               

- Cendera Mata 1 Tahun - 36,000,000.00-       - 36,000,000.00-         - --                              - --                               - --         - --         - 36,000,000.00-         
 Masih Proses , Nota Dinas 
sudah masuk ke pengadaan  , 
masih menunggu info harga 
dari penyedia

- Plakat 16 Buah - 650,000.00-            - 10,400,000.00-         - --                              - --                               - 50.00- - --         - 10,400,000.00-         

 barang belum datang masih 
proses pengerjaan di supplier , 
SPK berakhir tanggal 21 
September 

Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Marka RS 1 Paket - 40,000,000.00-       - 40,000,000.00-         - --                              - --                               - --         - --         - 40,000,000.00-         
 masih menunggu info harga, 
belum ada usulan dari masing" 
unit

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun - 100,000,000.00-     - 100,000,000.00-       - 93,850,500.00-         - 93,850,500.00-         - 93.85- - 93.85- - 6,149,500.00-           

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor Lainnya - --                               - --                              - --                               - --                               



- Belanja Alat/Bahan Kerja Cleaning Service 1 Tahun - 110,702,420.00-     - 110,702,420.00-       - 24,445,470.00-       - 18,646,000.00-         - 43,091,470.00-         - 38.93- - 38.93- - 67,610,950.00-         
 Pembelian ke 2 Selesai
( Sisa Anggaran Dipakai Untuk 
Belanja Berikutnya )

- Belanja Sesajen 1 Tahun - 75,000,000.00-       - 75,000,000.00-         - 3,415,200.00-         - 33,926,400.00-         - 37,341,600.00-         - 49.79- - 49.79- - 37,658,400.00-          Sesuai Kebutuhan 

- Belanja Penjor 1 Tahun - 16,700,000.00-       - 16,700,000.00-         - 805,000.00-              - 805,000.00-              - 4.82-   - 4.82-   - 15,895,000.00-          Sesuai Kebutuhan 

- Belanja Linen 1 Tahun - 540,352,353.00-     - 540,352,353.00-       - 76,523,130.00-         - 76,523,130.00-         - 14.16- - 14.16- - 463,829,223.00-       

 Belanja 1 sudah selesai, 
belanja 2 barang sudah datang 
SPJ sedang di verif, belanja 3 
proses SPJ menunggu barang 
datang, belanja 4 proses nota 
dinas.

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Tinta/Toner Printer 1 Tahun - 101,500,000.00-     - 101,500,000.00-       - 25,996,200.00-         - 25,996,200.00-         - 77.75- - 25.61- - 75,503,800.00-         

 Pegadaan Tahap 1 selesai, 
Tahap 2  masih daam tahap 
verifikasi dan tahap 3 masih 
dalam proses melengkapi tanda 
tangan SPJ 

- Belanja Flashdisk 10 Buah - 100,000.00-            - 1,000,000.00-           - --                              - --                               - --         - --         - 1,000,000.00-           

- Belanja Pointer Laser 5 Buah - 475,000.00-            - 2,375,000.00-           - --                              - --                               - --         - --         - 2,375,000.00-            menunggu informasi harga dari 
rekanan 

Belanja Obat-Obatan-Obat - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Obat 1 Tahun - 13,588,004,039.00- - 13,588,004,039.00-  - 2,078,495,969.00-  - 9,080,877,164.00-    - 11,159,373,133.00-  - 121.35- - 82.13- - 2,428,630,906.00-     Proses SPJ dan menunggu 
pembayaran 

- Kewajiban Belanja Obat Tahun 2024 1 Tahun - 10,702,624,961.00- - 10,702,624,961.00-  - 10,702,624,937.00-  - 10,702,624,937.00-  - 100.00- - 100.00- - 24.00-                        Pekerjaan Selesai

Belanja Natura dan Pakan-Natura - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Bahan Makanan 1 Tahun - 2,000,000,000.00-  - 2,000,000,000.00-    - 163,996,059.00-     - 573,966,328.00-       - 737,962,387.00-       - 59.96- - 36.90- - 1,262,037,613.00-     Proses SPJ bulan Juli (bulan 
Juni tinggal ACC bu Mita )

- Belanja Beras 1 Tahun - 89,655,000.00-       - 89,655,000.00-         - 27,900,000.00-       - 31,000,000.00-         - 58,900,000.00-         - 80.42- - 65.70- - 30,755,000.00-          Proses Pemesanan TW III, 
Kekurangan 19.000.000

- Belanja Susu 1 Tahun - 500,000,000.00-     - 500,000,000.00-       - 68,657,927.00-       - 118,004,465.00-       - 186,662,392.00-       - 43.47- - 37.33- - 313,337,608.00-        Proses SP dan SPJ 

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Air Minum Pengunjung Rumah Sakit 1 Tahun - 10,000,000.00-       - 10,000,000.00-         - --                              - --                               - 30.60- - --         - 10,000,000.00-          3.068.000  proses pembuatan 
SPJ 

- Kewajiban Belanja Air Minum Pengunjung Rumah Sakit Tahun 2024 1 Tahun - 15,000,000.00-       - 15,000,000.00-         - 9,921,180.00-           - 9,921,180.00-           - 100.00- - 66.14- - 5,078,820.00-           

- Snack Tamu RS 1250 Orang/Kali - 15,000.00-              - 18,750,000.00-         - 3,270,000.00-         - 3,075,000.00-           - 6,345,000.00-           - 39.70- - 33.84- - 12,405,000.00-         

 beberapa SPJ sudah terbayar, 
sisanya masih dalam tahap 
pembuatan SPJ dan pencarian 
tanda tangan 

- Kewajiban Snack Tamu RS Tahun 2024 295 Orang/Kali - 15,000.00-              - 4,425,000.00-           - 2,143,800.00-           - 2,143,800.00-           - 100.00- - 48.45- - 2,281,200.00-           

- Makan Tamu RS 1250 Orang/Kali - 30,000.00-              - 37,500,000.00-         - 7,020,000.00-         - 4,500,000.00-           - 11,520,000.00-         - 40.70- - 30.72- - 25,980,000.00-         
 beberapa SPJ sudah terbayar, 
sisanya masih dalam tahap 
pembuatan SPJ dan pencarian 
tanda tangan 

- Kewajiban Makan Tamu RS Tahun 2024 90 Orang/Kali - 30,000.00-              - 2,700,000.00-           - 2,608,200.00-           - 2,608,200.00-           - 100.00- - 96.60- - 91,800.00-                 Pekerjaan Selesai 



Belanja Makanan dan Minuman Rapat - --                               - --                              - --                               - --                               

- Snack Rapat 1200 Orang/Kali - 15,000.00-              - 18,000,000.00-         - 787,500.00-            - 2,977,500.00-           - 3,765,000.00-           - 20.92- - 20.92- - 14,235,000.00-         
 beberapa SPJ sudah terbayar, 
sisanya masih dalam tahap 
pembuatan SPJ dan pencarian 
tanda tangan 

- Kewajiban Snack Rapat Tahun 2024 150 Orang/Kali - 15,000.00-              - 2,250,000.00-           - 742,500.00-              - 742,500.00-              - 100.00- - 33.00- - 1,507,500.00-            1.198.800 sudah terbayarkan 

- Makan Rapat 1200 Orang/Kali - 30,000.00-              - 36,000,000.00-         - 675,000.00-            - 2,400,000.00-           - 3,075,000.00-           - 8.54-   - 8.54-   - 32,925,000.00-         

  Rp 1.080.000 SUDAH 
DIBAYARKAN , 675.000  
PEMBAYARAN BULAN 
AGUSTUS ,  Rp 600.000  
PROSES PEMBUATAN SPJ 

- Kewajiban Makan Rapat Tahun 2024 121 Orang/Kali - 30,000.00-              - 3,630,000.00-           - --                              - --                               - 66.60- - --         - 3,630,000.00-            1.798.200 sudah terbayarkan

- Snack Pelatihan 4000 Orang/Kali - 15,000.00-              - 60,000,000.00-         - 3,836,700.00-           - 3,836,700.00-           - 6.39-   - 6.39-   - 56,163,300.00-          direalisasikan sesuai dengan 
kegiatan yang dilaksanakan 

- Makan Pelatihan 4000 Orang/Kali - 30,000.00-              - 120,000,000.00-       - 4,976,100.00-           - 4,976,100.00-           - 4.15-   - 4.15-   - 115,023,900.00-        direalisasikan sesuai dengan 
kegiatan yang dilaksanakan 

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - --                               - --                              - --                               - --                               

- Snack Aktivitas Lapangan 350 Orang/Kali - 15,000.00-              - 5,250,000.00-           - --                              - --                               - --         - --         - 5,250,000.00-           

- Kewajiban Snack Aktivitas Lapangan Tahun 2024 32 Orang/Kali - 15,000.00-              - 480,000.00-              - --                              - --                               - --         - 480,000.00-              

- Makan Aktivitas Lapangan 350 Orang/Kali - 30,000.00-              - 10,500,000.00-         - --                              - --                               - --         - --         - 10,500,000.00-         

- Kewajiban Makan Aktivitas Lapangan Tahun 2024 17 Orang/Kali - 30,000.00-              - 510,000.00-              - --                              - --                               - --         - 510,000.00-              

Honorarium Rohaniwan 8 Orang/Kali - 400,000.00-            - 3,200,000.00-           - --                              - --                               - --         - --         - 3,200,000.00-            kemungkinan akan dipakai di 
PPPK tahap 2 

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan - --                               - --                              - --                               - --                               

- Penelitian yang didanai sponsor 1 Tahun - 36,000,000.00-       - 36,000,000.00-         - --                              - --                               - --         - --         - 36,000,000.00-          Belum direalisasikan karena 
belum ada Penelitian

- Penelitian Peroranga DIV/S1 1 Tahun - 36,000,000.00-       - 36,000,000.00-         - --                              - --                               - --         - --         - 36,000,000.00-          Belum direalisasikan karena 
belum ada Penelitian

- Penelitian Perorangan S2/S3 1 Tahun - 72,000,000.00-       - 72,000,000.00-         - --                              - --                               - --         - --         - 72,000,000.00-          Belum direalisasikan karena 
belum ada Penelitian

- Pembimbing dan Penguji penyelenggara pendidikan 1 Tahun - 500,000,000.00-     - 500,000,000.00-       - 91,946,000.00-       - 27,813,000.00-         - 119,759,000.00-       - 23.95- - 23.95- - 380,241,000.00-       

- Belanja Jasa Narasumber/Pembahas/Moderator/Panitia/Pembicara
/Penguji Pelatihan 1 Tahun - 245,000,000.00-     - 245,000,000.00-       - 4,500,000.00-           - 4,500,000.00-           - 1.84-   - 1.84-   - 240,500,000.00-        direalisasikan sesuai dengan 

kegiatan yang dilaksanakan 

Belanja Jasa Tenaga Ahli - --                               - --                              - --                               - --                               

- Honorarium Dewan Pengawas 1 Tahun - 549,937,500.00-     - 549,937,500.00-       - 141,129,915.00-     - 216,849,288.00-       - 357,979,203.00-       - 65.09- - 65.09- - 191,958,297.00-       
 Kekurangan anggaran 
55.000.000 direalisasikan 
sesuai dengan kegiatan yang 
dilaksanakan 

- Honorarium Tenaga Kesehatan Ahli Lainnya 1 Tahun - 79,000,000.00-       - 79,000,000.00-         - 6,000,000.00-         - 41,750,000.00-         - 47,750,000.00-         - 60.44- - 60.44- - 31,250,000.00-          direalisasikan sesuai dengan 
kegiatan yang dilaksanakan 

- Honorarium Kunjungan Dokter Konsultan 1 Tahun - 545,000,000.00-     - 545,000,000.00-       - 38,000,000.00-       - 228,000,000.00-       - 266,000,000.00-       - 48.81- - 48.81- - 279,000,000.00-        direalisasikan sesuai dengan 
kegiatan yang dilaksanakan 



- Honorarium  Dokter 1 Tahun - 144,000,000.00-     - 144,000,000.00-       - --                              - --                               - --         - --         - 144,000,000.00-       

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan - --                              - --                               - --         - --                               

Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO - --                               

- Belanja Jasa Audit 1 Tahun - 70,000,000.00-       - 70,000,000.00-         - 69,261,600.00-         - 69,261,600.00-         - 100.00- - 98.95- - 738,400.00-               Pekerjaan Selesai 

- Belanja Surveillance ISO 1 Tahun - 200,000,000.00-     - 200,000,000.00-       - 135,123,630.00-       - 135,123,630.00-       - 67.56- - 67.56- - 64,876,370.00-         

- Belanja Pengembangan Inovasi Rumah Sakit 1 Tahun - 100,000,000.00-     - 100,000,000.00-       - --                              - --                               - --         - 100,000,000.00-        Belum Berproses 

Belanja Jasa Kalibrasi 1 Tahun - 547,200,000.00-     - 547,200,000.00-       - 115,441,905.00-       - 115,441,905.00-       - 66.67- - 21.10- - 431,758,095.00-        penjadwalan alat untuk 
kalibrasi 

Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Publikasi media Elektronik 1 Tahun - 7,500,000.00-         - 7,500,000.00-           - --                              - --                               - 20.00- - --         - 7,500,000.00-            Masih proses, Nota Dinas 
sudah masuk ke Pengadaan 

Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1 Tahun - 20,000,000.00-       - 20,000,000.00-         - 1,347,900.00-         - 8,087,400.00-           - 9,435,300.00-           - 47.18- - 47.18- - 10,564,700.00-          sudh terbayar sampai bulan juli 

Belanja Paket/Pengiriman - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Paket/Pengiriman 1 Tahun - 5,000,000.00-         - 5,000,000.00-           - 659,440.00-            - --                              - 659,440.00-              - 13.19- - 13.19- - 4,340,560.00-           

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - --                               - --                              - --                               - --                               

- Iuran TV Kabel 1 Tahun - 100,000,000.00-     - 100,000,000.00-       - 7,808,346.00-         - 46,850,076.00-         - 54,658,422.00-         - 54.66- - 54.66- - 45,341,578.00-          dibayarkan setiap bulan 

- Belanja Jasa Jaringan Internet 12 Bulan - 16,500,000.00-       - 198,000,000.00-       - 48,000,000.00-       - 48,000,000.00-         - 96,000,000.00-         - 64.65- - 48.48- - 102,000,000.00-       

 Termin 1 dan 2 sudah 
terbayarkan, Termin 3 akan 
dibayarkan di bulan oktober 
pada triwulan III 

Belanja jasa Kontribusi Asosiasi - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Iuran ARSADA(Asosiasi Rumah Sakit Daerah) 1 Tahun - 2,500,000.00-         - 2,500,000.00-           - 2,400,000.00-           - 2,400,000.00-           - 100.00- - 96.00- - 100,000.00-               Pekerjaan Selesai 

- Belanja Iuran PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) 1 Tahun - 3,600,000.00-         - 3,600,000.00-           - 3,600,000.00-           - 3,600,000.00-           - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Belanja Iuran PAIRSI 1 Tahun - 1,200,000.00-         - 1,200,000.00-           - 800,000.00-              - 800,000.00-              - 100.00- - 66.67- - 400,000.00-               Pekerjaan Selesai 

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Sertifikasi Ijin Berkala K3 1 Tahun - 45,000,000.00-       - 45,000,000.00-         - --                              - --                               - 58.00- - --         - 45,000,000.00-          Proses Pengadaan 

- Belanja Langganan Platform Digital Berbayar untuk Publikasi 1 Tahun - 15,000,000.00-       - 15,000,000.00-         - --                              - --                               - 20.00- - --         - 15,000,000.00-          Masih proses, Nota Dinas 
sudah masuk ke Pengadaan 



- Belanja Jasa Pembayaran Ijin Repeater 1 Tahun - 5,000,000.00-         - 5,000,000.00-           - --                              - --                               - --         - --         - 5,000,000.00-            Belum keluar jumlah 
tagihannya 

- Belanja Perijinan Layanan Kanker 1 Tahun - 30,000,000.00-       - 30,000,000.00-         - 140,000.00-              - 140,000.00-              - 0.47-   - 0.47-   - 29,860,000.00-          Biiling belum datang 

- Belanja License Virtual Meeting 1 Tahun - 20,000,000.00-       - 20,000,000.00-         - --                              - --                               - 80.00- - --         - 20,000,000.00-          SPJ tahap 1 sudah selesai , 
menunggu antrian pembayaran 

- Belanja License Antivirus 1 Tahun - 68,000,000.00-       - 68,000,000.00-         - --                              - --                               - 35.00- - --         - 68,000,000.00-          Sudah SP dan menunggu 
barang datang 

- Belanja Perijinan SSL dan Domain 1 Tahun - 6,000,000.00-         - 6,000,000.00-           - 4,969,999.00-           - 4,969,999.00-           - 100.00- - 82.83- - 1,030,001.00-           
 Tahap 1 Pembelian SSL sudah 
selesai, akan ada pembelian 
tahap 2 dibulan september 

- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun - 30,000,000.00-       - 30,000,000.00-         - 1,392,500.00-           - 1,392,500.00-           - 4.64-   - 4.64-   - 28,607,500.00-          Terealisasi bulan september

- Belanja Sistem WA Bisnis/Chat Boot 1 Tahun - 12,000,000.00-       - 12,000,000.00-         - --                              - --                               - 20.00- - --         - 12,000,000.00-          Dokumen pra pengadaan 
sudah masuk ke pengadaan 

- Belanja Pajak Air Tanah 1 Tahun - 60,000,000.00-       - 60,000,000.00-         - 2,885,568.00-         - 20,623,968.00-         - 23,509,536.00-         - 39.18- - 39.18- - 36,490,464.00-         

- Belanja License Aplikasi 1 Tahun - 72,000,000.00-       - 72,000,000.00-         - --                              - --                               - 20.00- - --         - 72,000,000.00-          Dokumen pra pengadaan 
sudah masuk ke pengadaan 

- Belanja Ijin Konstruksi 1 Tahun - 2,400,000.00-         - 2,400,000.00-           - --                              - --                               - --         - --         - 2,400,000.00-           

Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan 
Jaringan - --                               - --                              - --                               - --                               

-Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 
(jaringan dan Server) 1 Tahun - 340,000,000.00-     - 340,000,000.00-       - 5,585,000.00-         - --                              - 5,585,000.00-           - 41.67- - 1.64-   - 334,415,000.00-       

 tahap 1 sudah terbayar , tahap 
2 melengkapi permintaan 
dokumen tambahan dari PPTK 
dan 3 masih proses di 
pengadaan 

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Penumpang - --                               - --                              - --                               - --                               

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 13 Unit - 2,800,000.00-         - 36,400,000.00-         - 999,999.00-            - --                              - 999,999.00-              - 2.75-   - 2.75-   - 35,400,001.00-         

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 17 Unit - 18,000,000.00-       - 306,000,000.00-       - 18,237,653.00-       - 24,040,172.00-         - 42,277,825.00-         - 13.82- - 13.82- - 263,722,175.00-       

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun - 4,015,965,634.00-  - 4,015,965,634.00-    - 752,911,550.00-      - 1,202,664,450.00-    - 1,955,576,000.00-    - 66.67- - 48.70- - 2,060,389,634.00-     5 spj menunggu jadwal maju ke 
keuangan 

- Kewajiban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 1 Tahun - 1,580,644,366.00-  - 1,580,644,366.00-    - 1,580,644,366.00-    - 1,580,644,366.00-    - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah 
Tangga-Mebel 1 Tahun - 100,000,000.00-     - 100,000,000.00-       - --                              - --                               - 41.50- - --         - 100,000,000.00-        Proses Pengumpulan Data 

- Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-
Alat Kedokteran Lainnya 1 Tahun - 2,600,994,000.00-  - 2,600,994,000.00-    - 255,788,018.00-       - 255,788,018.00-       - 66.67- - 9.83-   - 2,345,205,982.00-     3 SPJ Proses tanda tangan 

-Belanja Pemeliharaan alat Radioterapi 1 Tahun - 4,686,242,400.00-  - 4,686,242,400.00-    - 2,343,121,200.00-    - 2,343,121,200.00-    - 66.67- - 50.00- - 2,343,121,200.00-     Proses pembayaran Tahap II 

- Belanja Pemeliharaan alat Radiologi 1 Tahun - 1,768,000,000.00-  - 1,768,000,000.00-    - --                              - --                               - 100.00- - --         - 1,768,000,000.00-     SPJ dikeuangan 

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat 
Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1 Tahun - 500,000,000.00-     - 500,000,000.00-       - 7,543,116.00-          - --                              - 7,543,116.00-           - 66.67- - 1.51-   - 492,456,884.00-        Proses tanda tangan SPJ 



Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 Tahun - 338,052,086.00-     - 338,052,086.00-       - 33,567,216.00-       - 85,823,894.00-         - 119,391,110.00-        - 40.27- - 35.32- - 218,660,976.00-        Digunakan sesuai dengan 
Jumlah Perjalanan 

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1 Tahun - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Penyediaan Kartu Identitas Berobat (KIB) dan Stiker Barcode 
Pasien 1 Tahun - 350,000,000.00-     - 350,000,000.00-       - 249,210,000.00-       - 249,210,000.00-       - 100.00- - 71.20- - 100,790,000.00-       

- Belanja Rujukan Laboratorium, Radiologi, Penyediaan Darah dan 
Audiometri 1 Tahun - 1,900,000,000.00-  - 1,900,000,000.00-    - 328,674,879.96-     - 1,100,076,000.00-    - 1,428,750,879.96-    - 100.25- - 75.20- - 471,249,120.04-        proses SPJ dan menunggu 

pembayaran 

- Kewajiban Belanja Rujukan Laboratorium, Radiologi, Penyediaan Darah 
dan Audiometri Tahun 2024 1 Tahun - 821,152,000.00-     - 821,152,000.00-       - 821,152,000.00-       - 821,152,000.00-       - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Belanja Pelayanan Hemodialisa 1 Tahun - 2,125,000,000.00-  - 2,125,000,000.00-    - 1,380,118,500.00-    - 1,380,118,500.00-    - 97.31- - 64.95- - 744,881,500.00-        proses SPJ dan menunggu 
pembayaran 

- Kewajiban Belanja Pelayanan Hemodialisa Tahun 2024 1 Tahun - 779,664,000.00-     - 779,664,000.00-       - 779,664,000.00-       - 779,664,000.00-       - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium 1 Tahun - 169,234,452.00-     - 169,234,452.00-       - 13,662,548.00-       - 64,883,192.00-         - 78,545,740.00-         - 66.67- - 46.41- - 90,688,712.00-          Proses tanda tangan SPJ 
Labkes Agustus 

- Belanja Jasa Pest Control 1 Tahun - 56,000,000.00-       - 56,000,000.00-         - 26,973,000.00-       - --                              - 26,973,000.00-         - 66.67- - 48.17- - 29,027,000.00-          Termin I Terbayar

- Belanja Jasa Penanganan Limbah Medis, B3 dan Pemusnahan Obat, 
BMHP, Reagen 1 Tahun - 1,344,422,500.00-  - 1,344,422,500.00-    - 114,843,400.00-      - 232,785,600.00-       - 347,629,000.00-       - 66.67- - 25.86- - 996,793,500.00-        Proses SPJ Bulan Juli Agustus 

- Belanja Administrasi Keuangan 1 Tahun - 50,000,000.00-       - 50,000,000.00-         - 13,911,287.00-         - 13,911,287.00-         - 27.82- - 27.82- - 36,088,713.00-         

- Pemusnahan Arsip hasil Laboratorium, Radiologi, dan Resep Obat 1 Tahun - --                             - --                               - --                              - --                               - --         - --         - --                               

- Belanja Kontribusi 1 Tahun - 1,163,888,892.00-  - 1,163,888,892.00-    - 43,967,500.00-       - 164,320,513.00-       - 208,288,013.00-       - 22.59- - 17.90- - 955,600,879.00-       

- Belanja Jasa Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, 
Uronefrologi 1 Tahun - 100,000,000.00-     - 100,000,000.00-       - --                              - --                               - --         - --         - 100,000,000.00-        Anggaran di potong dan 

sisakan 5.000.000

- Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 1 Tahun - 130,000,000.00-     - 130,000,000.00-       - 33,000,000.00-         - 33,000,000.00-         - 66.67- - 25.38- - 97,000,000.00-          Proses SPJ Bulan Juli Agustus 

- Belanja Jasa Sterilisasi dan Penanganan Linen 1 Tahun - 66,808,698.00-       - 66,808,698.00-         - 2,627,000.00-         - 3,535,410.00-           - 6,162,410.00-           - 50.00- - 9.22-   - 60,646,288.00-         
 Proses Verif SPJ dan rencana 
untuk pengelolaan linen saat 
perluasan laundry

Belanja  Sewa Mesin Proses - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Sewa Mesin Cleaning Service 1 Tahun - 84,516,000.00-       - 84,516,000.00-         - 84,516,000.00-         - 84,516,000.00-         - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

Belanja Sewa Peralatan Umum - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Sewa Dekorasi 1 Tahun - 11,300,000.00-       - 11,300,000.00-         - --                              - --                               - --         - --         - 11,300,000.00-          Sesuai Kebutuhan 

Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Sewa Booth 1 Tahun - 9,500,000.00-         - 9,500,000.00-           - --                              - --                               - --         - --         - 9,500,000.00-            Belum ada Penawaran dari 
kegiatan Event 

Belanja Sewa Personal Computer - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Sewa Komputer 1 Tahun - 249,000,000.00-     - 249,000,000.00-       - --                              - --                               - 33.32- - --         - 249,000,000.00-        masih dalam tahap proses SPJ 
dari bulan april -juni  



Belanja Sewa Peralatan Jaringan - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Sewa Perangkat Bandwidth Management 1 Bulan - 26,375,000.00-       - 26,375,000.00-         - --                              - --                               - --         - --         - 26,375,000.00-          konfirmasi kembali dengan TIM 
IT 

Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan - --                              - --                               - --                               

- Belanja Sewa Manekin 1 Hari - 750,000.00-            - 750,000.00-              - 750,000.00-              - 750,000.00-              - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

Belanja  Tagihan Listrik - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Listrik 1 Tahun - 5,400,000,000.00-  - 5,400,000,000.00-    - 361,560,764.00-     - 2,634,131,990.00-    - 2,995,692,754.00-    - 55.48- - 55.48- - 2,404,307,246.00-     Dibayarkan sesuai dengan 
jumlah tagihan setiap bulan 

Belanja Tagihan Air - --                               - --                               

-Belanja Air 1 Tahun - 150,000,000.00-     - 150,000,000.00-       - 10,307,525.00-       - 47,104,375.00-         - 57,411,900.00-         - 38.27- - 38.27- - 92,588,100.00-          Dibayarkan sesuai dengan 
jumlah tagihan setiap bulan 

Belanja Tagihan Telepon - --                               - --                               

-Belanja Telepon 1 Tahun - 150,000,000.00-     - 150,000,000.00-       - 5,165,648.00-         - 36,182,873.00-         - 41,348,521.00-         - 27.57- - 27.57- - 108,651,479.00-        Dibayarkan sesuai dengan 
jumlah tagihan setiap bulan 

- --                               

5.2.02.99.99 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BLUD - 7,000,000,000.00-    - 1,932,993,854.00-  - 680,904,545.00-       - 2,613,898,399.00-    - 100.00- - 80.05- - 100.00-     - 37.34- - 4,386,101,601.00-    

5.2.02.99.99.9999 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - 7,000,000,000.00-    - 1,932,993,854.00-  - 680,904,545.00-       - 2,613,898,399.00-    - 100.00- - 80.05- - 100.00-     - 37.34- - 4,386,101,601.00-    

Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostik - --                               - --                               - --         - --                               

- CD/DVD publisher (CD/DVD burning robotic) 1 Unit - 80,000,000.00-       - 80,000,000.00-         - --                              - --                               - --         - 35.00- - --              - --         - 80,000,000.00-          Barang belum datang dan 
Proses addendum kontrak 

- Kaset CR X-Ray Carestream 2 Buah - 68,000,000.00-       - 136,000,000.00-       - --                              - --                               - 100.00- - --         - 136,000,000.00-        barang sudah datang, 
menunggu pembayaran 

- Monitor diagnostik radiologi 1 Unit - 40,000,000.00-       - 40,000,000.00-         - --                              - --                               - 35.00- - --         - 40,000,000.00-          Barang belum datang dan 
Proses addendum kontrak 

- CPU Diagnostik 1 Unit - 25,500,000.00-       - 25,500,000.00-         - --                              - --                               - 35.00- - --         - 25,500,000.00-          Barang belum datang dan 
Proses addendum kontrak 

- C-Arm 1 Unit - 1,500,000,000.00-  - 1,500,000,000.00-    - 1,500,000,000.00-  - --                              - 1,500,000,000.00-    - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- TLD 8 Buah - 6,200,000.00-         - 49,600,000.00-         - 13,112,000.00-       - --                              - 13,112,000.00-         - 100.00- - 26.44- - 36,488,000.00-          Pekerjaan Selesai , Sisa 
Anggaran bisa dipotong 

Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - --                               - --                              - --                               - --                               

- Troly instrumen Farmasi 2 Unit - 2,100,000.00-         - 4,200,000.00-           - 4,200,000.00-           - 4,200,000.00-           - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Patient Transfer Board 1 Unit - 3,500,000.00-         - 3,500,000.00-           - 3,500,000.00-           - 3,500,000.00-           - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 



- Stetoskop Dewasa 3 Unit - 828,800.00-            - 2,486,400.00-           - 2,282,000.00-           - 2,282,000.00-           - 100.00- - 91.78- - 204,400.00-               Pekerjaan Selesai 

- Stetoskop Anak 2 Unit - 2,248,600.00-         - 4,497,200.00-           - 736,000.00-              - 736,000.00-              - 100.00- - 16.37- - 3,761,200.00-            Pekerjaan Selesai 

- Tensi Digital 4 Unit - 3,711,600.00-         - 14,846,400.00-         - --                              - --                               - 80.00- - --         - 14,846,400.00-          Proses SPJ 

- Tensi Manual 1 Unit - 1,514,400.00-         - 1,514,400.00-           - 1,350,000.00-         - --                              - 1,350,000.00-           - 100.00- - 89.14- - 164,400.00-               Pekerjaan Selesai 

- Tiang Infus kaki 5 3 Unit - 576,500.00-            - 1,729,500.00-           - --                              - --                               - 80.00- - --         - 1,729,500.00-            Proses SPJ 

- Bed Periksa 1 Unit - 10,000,000.00-       - 10,000,000.00-         - --                              - --                               - 35.00- - --         - 10,000,000.00-          Sudah Proses Klik 

- Tensi Manual Lapangan 2 Unit - 514,000.00-            - 1,028,000.00-           - 1,028,000.00-         - --                              - 1,028,000.00-           - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi - --                               - --                              - --                               - --                               

- Gunting Jaringan 2 Pcs - 3,500,000.00-         - 7,000,000.00-           - 6,878,342.00-           - 6,878,342.00-           - 100.00- - 98.26- - 121,658.00-               Pekerjaan Selesai 

- Klem Bengkok 5 Pcs - 840,652.00-            - 4,203,260.00-           - 2,196,150.00-           - 2,196,150.00-           - 100.00- - 52.25- - 2,007,110.00-            Pekerjaan Selesai 

- Luxator Anterior 3.0mm 2 Pcs - 959,500.00-            - 1,919,000.00-           - 1,919,000.00-           - 1,919,000.00-           - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Luxator Anterior 5.0mm 2 Pcs - 959,500.00-            - 1,919,000.00-           - 1,919,000.00-           - 1,919,000.00-           - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Needle Holder 5 Pcs - 900,000.00-            - 4,500,000.00-           - 4,436,225.00-           - 4,436,225.00-           - 100.00- - 98.58- - 63,775.00-                 Pekerjaan Selesai 

- Bein 4 Pcs - 779,000.00-            - 3,116,000.00-           - 3,116,000.00-           - 3,116,000.00-           - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- handle Scaller 1 Pcs - 3,330,000.00-         - 3,330,000.00-           - 3,330,000.00-         - --                              - 3,330,000.00-           - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Kursi Gigi 1 Unit - 88,999,995.00-       - 88,999,995.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 88,999,995.00-          barang sudah datang 

- Kompresor 1 Unit - 23,892,750.00-       - 23,892,750.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 23,892,750.00-          barang sudah datang 

- Handpiece High Speed 2 Unit - 5,527,800.00-         - 11,055,600.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 11,055,600.00-          barang sudah datang 

- Handpiece Low Speed 1 Unit - 12,034,620.00-       - 12,034,620.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 12,034,620.00-          barang sudah datang 

- Light Curing 1 Unit - 3,607,500.00-         - 3,607,500.00-           - --                              - --                               - 100.00- - --         - 3,607,500.00-            barang sudah datang 

- Ultrasonic Scaller 1 Unit - 11,655,000.00-       - 11,655,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 11,655,000.00-          barang sudah datang 

- Electro Surgery 1 Unit - 14,041,500.00-       - 14,041,500.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 14,041,500.00-          barang sudah datang 

Belanja Modal Alat Kedoteran Anestesi - --                               - --                              - --                               - --         - --                               

- Vena Stripper 1 Unit - 10,328,150.00-       - 10,328,150.00-         - --                              - --                               - 50.00- - --         - 10,328,150.00-          Menunggu Barang Datang 



- Magil Forcep Dewasa 1 Unit - 630,000.00-            - 630,000.00-              - 499,999.00-            - --                              - 499,999.00-              - 100.00- - 79.36- - 130,001.00-               Pekerjaan Selesai 

- Magil Forcep Anak 1 Unit - 630,000.00-            - 630,000.00-              - 450,000.00-            - --                              - 450,000.00-              - 100.00- - 71.43- - 180,000.00-               Pekerjaan Selesai 

- BVM Dewasa 5 Unit - 510,240.00-            - 2,551,200.00-           - 2,474,190.00-         - --                              - 2,474,190.00-           - 100.00- - 96.98- - 77,010.00-                 Pekerjaan Selesai 

- Sungkup Anastesi No 2 1 Pcs - 718,083.00-            - 718,083.00-              - 250,000.00-              - 250,000.00-              - 100.00- - 34.81- - 468,083.00-               Pekerjaan Selesai 

- Sungkup Anastesi No 3 1 Pcs - 718,083.00-            - 718,083.00-              - 250,000.00-              - 250,000.00-              - 100.00- - 34.81- - 468,083.00-               Pekerjaan Selesai 

- Sungkup Anastesi No 4 5 Pcs - 718,083.00-            - 3,590,415.00-           - 1,250,000.00-           - 1,250,000.00-           - 100.00- - 34.81- - 2,340,415.00-            Pekerjaan Selesai 

- Sungkup Anastesi No 5 1 Pcs - 718,083.00-            - 718,083.00-              - 250,000.00-              - 250,000.00-              - 100.00- - 34.81- - 468,083.00-               Pekerjaan Selesai 

- Infusion Pump 1 Pcs - 20,999,979.00-       - 20,999,979.00-         - 20,999,979.00-         - 20,999,979.00-         - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Patient Monitor 2 Unit - 59,200,000.00-       - 118,400,000.00-       - 118,400,000.00-       - 118,400,000.00-       - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Laringoskop Dewasa 1 Unit - 6,486,100.00-         - 6,486,100.00-           - --                              - --                               - 100.00- - --         - 6,486,100.00-            Barang sudah datang, Proses 
SPJ 

Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin - --                              - --                               - --                               

- Kasur Decubitus 4 Unit - 2,750,000.00-         - 11,000,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 11,000,000.00-          Barang sudah datang, Proses 
SPJ 

Belanja Modal Alat Kedokteran Traditional Medicine - --                               - --                               - --                               

- Lampu Infrared TDP 2 Unit - 2,900,000.00-         - 5,800,000.00-           - --                               - --         - 5,800,000.00-            Belum berproses 

Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - --                              - --                               - --         - --                               

- CTG 1 Unit - 18,480,042.00-       - 18,480,042.00-         - 18,300,000.00-         - 18,300,000.00-         - 100.00- - 99.03- - 180,042.00-               Pekerjaan Selesai 

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya - --                               - --                              - --                               - --                               

- Belanja Mesin Racik Tablet 3 Set - 38,500,000.00-       - 115,500,000.00-       - 115,500,000.00-      - --                              - 115,500,000.00-       - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Kursi Roda 4 Unit - 3,611,900.00-         - 14,447,600.00-         - --                               - --         - 14,447,600.00-         

Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - --                               - --                              - --                               - --                               

- Trolley linen 1 Paket - 11,900,000.00-       - 11,900,000.00-         - 11,899,999.00-         - 11,899,999.00-         - 100.00- - 100.00- - 1.00-                          Pekerjaan Selesai

- Trolley Supermarket 4 Buah - 1,500,000.00-         - 6,000,000.00-           - 5,860,800.00-           - 5,860,800.00-           - 100.00- - 97.68- - 139,200.00-               Pekerjaan Selesai

- Timbangan Linen Laundry 1 Unit - 10,000,000.00-       - 10,000,000.00-         - 9,990,000.00-           - 9,990,000.00-           - 100.00- - 99.90- - 10,000.00-                 Pekerjaan Selesai

- Filling Cabinet 2 Buah - 3,663,000.00-         - 7,326,000.00-           - 7,326,000.00-         - --                              - 7,326,000.00-           - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 



- Blender 7 Buah - 1,201,100.00-         - 8,407,700.00-           - 8,275,050.00-           - 8,275,050.00-           - 100.00- - 98.42- - 132,650.00-               Pekerjaan Selesai 

- Belanja Gorden dan Cove 1 Paket - 150,164,000.00-     - 150,164,000.00-       - 150,164,000.00-       
 Menunggu Informasi Harga 
Rekanan , untuk di Lantai 2 , 
Lantai 1 dan Lantai 5 

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - --                               - --                              - --                               - --                               

- Papan Flipchart 5 Buah - 2,600,000.00-         - 13,000,000.00-         - --                              - --                               - --         - 13,000,000.00-         

- Water Treatmen Air Bersih 1 Paket - 417,915,000.00-     - 417,915,000.00-       - --                              - --                               - 100.00- - --         - 417,915,000.00-        Terpasang 

- LCD Proyektor 2 Unit - 15,000,000.00-       - 30,000,000.00-         - 14,296,800.00-       - --                              - 14,296,800.00-         - 100.00- - 47.66- - 15,703,200.00-          Pekerjaan Selesai 

- Layar Proyektor 2 Unit - 8,450,000.00-         - 16,900,000.00-         - --                              - --                               - --         - 16,900,000.00-         

- Kamera Face Recognition BPJS 10 Unit - 2,700,000.00-         - 27,000,000.00-         - --                              - --                               - 20.00- - --         - 27,000,000.00-          Dokumen Nota Dinas sudah di 
Pengadaan 

- Perangkat Video Conference 1 Unit - 21,000,000.00-       - 21,000,000.00-         - --                              - --                               - 20.00- - --         - 21,000,000.00-          Dokumen Nota Dinas sudah di 
Pengadaan 

- Sealer Kertas Puyer 2 Unit - 3,996,000.00-         - 7,992,000.00-           - --                               - --         - 7,992,000.00-            Pengadaan baru di pergeseran 
agustus 

Belanja Modal Mebel - --                               - --                              - --                               - --                               

- Meja Kerja Setengah Biro 3 Buah - 4,000,000.00-         - 12,000,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 12,000,000.00-         
 ( barang sudah datang )nota 
dinas sudh di ILP menunggu 
terbitnya SP

- Meja Rapat Panjang 1 Buah - 15,000,000.00-       - 15,000,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 15,000,000.00-         
 ( barang sudah datang )nota 
dinas sudh di ILP menunggu 
terbitnya SP

- Kursi Kuliah 40 Buah - 950,000.00-            - 38,000,000.00-         - 38,000,000.00-         - 38,000,000.00-         - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Kursi Kerja 10 Buah - 1,000,000.00-         - 10,000,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 10,000,000.00-         
 ( barang sudah datang )nota 
dinas sudh di ILP menunggu 
terbitnya SP

- Dipan dan Kasur Custom 5 Buah - 14,000,000.00-       - 70,000,000.00-         - --                              - --                               - 20.00- - --         - 70,000,000.00-          Nota Dinas sudah di ILP 
menunggu terbitnya SP

- Kursi Penunggu Pasien 20 Buah - 1,020,000.00-         - 20,400,000.00-         - 20,400,000.00-         - 20,400,000.00-         - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Kursi Gandeng 2 Buah - 7,200,000.00-         - 14,400,000.00-         - 14,400,000.00-         - 14,400,000.00-         - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Dipan dan Kasur 100 x 200 cm 22 Set - 8,070,000.00-         - 177,540,000.00-       - --                              - --                               - 100.00- - --         - 177,540,000.00-        Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Nakas 60 x 40 x 45 cm 6 Unit - 1,609,500.00-         - 9,657,000.00-           - --                              - --                               - 100.00- - --         - 9,657,000.00-             Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Nakas 50 x 40 x 45 cm 6 Unit - 1,387,500.00-         - 8,325,000.00-           - --                              - --                               - 100.00- - --         - 8,325,000.00-             Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Nakas 40 x 40 x 45 cm 6 Unit - 1,276,500.00-         - 7,659,000.00-           - --                              - --                               - 100.00- - --         - 7,659,000.00-             Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Headboard 280 x 100 cm 6 Unit - 4,429,000.00-         - 26,574,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 26,574,000.00-           Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Headboard 300 x 100 cm 2 Unit - 4,745,500.00-         - 9,491,000.00-           - --                              - --                               - 100.00- - --         - 9,491,000.00-             Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 



- Headboard 190 x 100 cm 1 Unit - 2,997,000.00-         - 2,997,000.00-           - --                              - --                               - 100.00- - --         - 2,997,000.00-             Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Headboard 480 x 100 cm 2 Unit - 8,858,000.00-         - 17,716,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 17,716,000.00-           Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Meja Dokter Ukuran 65 cm x 180 cm x 80 cm 2 Unit - 5,383,500.00-         - 10,767,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 10,767,000.00-           Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Kursi Dokter 2 Unit - 3,274,500.00-         - 6,549,000.00-           - --                              - --                               - 100.00- - --         - 6,549,000.00-             Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Kursi Perawat 4 Unit - 2,108,000.00-         - 8,432,000.00-           - --                              - --                               - 100.00- - --         - 8,432,000.00-             Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Meja Ukuran 70 cm x 180 cm x 80 cm 1 Unit - 5,828,000.00-         - 5,828,000.00-           - --                              - --                               - 100.00- - --         - 5,828,000.00-             Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Sofa Ruang Tunggu L Ukuran 220 cm x 250 cm 1 Unit - 34,409,000.00-       - 34,409,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 34,409,000.00-           Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Meja Racik Obat 1 Unit - 10,000,000.00-       - 10,000,000.00-         - --                               - --         - 10,000,000.00-         

Belanja Modal Alat Penyimpanan Kantor - --                               - --                              - --                               - --                               

- Locker 12 Pintu 4 Buah - 8,000,000.00-         - 32,000,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 32,000,000.00-           Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Rak Buku 2 Unit - 5,200,000.00-         - 10,400,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 10,400,000.00-           Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Rak Arsip RM Inaktif 6 Unit - 12,025,000.00-       - 72,150,000.00-         - 72,150,000.00-         - 72,150,000.00-         - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Lemari Arsip/Berkas 11 Buah - 6,000,000.00-         - 66,000,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 66,000,000.00-           Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Lemari Leaflet 5 Buah - 1,000,000.00-         - 5,000,000.00-           - --                              - --                               - 100.00- - --         - 5,000,000.00-             Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Rak Arsip Umum 18 Set - 1,600,000.00-         - 28,800,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 28,800,000.00-           Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Lemari 60 x 60 x 240 cm 12 Unit - 4,395,650.00-         - 52,747,800.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 52,747,800.00-           Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Lemari 175 x 60 x 240 cm 4 Unit - 12,820,500.00-       - 51,282,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 51,282,000.00-           Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

- Lemari 120 x 60 x 240 cm 1 Unit - 10,978,000.00-       - 10,978,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 10,978,000.00-           Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

Belanja Modal  Personal Komputer - --                               - --                              - --                               - --                               

- Laptop/Notebook 12 Unit - 12,000,000.00-       - 144,000,000.00-       - --                              - --                               - 100.00- - --         - 144,000,000.00-        SPJ sudah selesai, menunggu 
antrian pembayaran 

- Laptop Desain 1 Unit - 25,000,000.00-       - 25,000,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 25,000,000.00-          SPJ sudah selesai, menunggu 
antrian pembayaran 

Belanja Modal Peralatan Personal Komputer - --                               - --                              - --                               - --         - --                               

- Printer Inkjet 36 Unit - 4,600,000.00-         - 165,600,000.00-       - --                              - --                               - 100.00- - --         - 165,600,000.00-        SPJ sudah selesai, menunggu 
antrian pembayaran 

- Printer Dot matrix 4 Unit - 5,000,000.00-         - 20,000,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 20,000,000.00-          SPJ sudah selesai, menunggu 
antrian pembayaran 



- Printer inkjet With ADF 5 Unit - 6,300,000.00-         - 31,500,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 31,500,000.00-          SPJ sudah selesai, menunggu 
antrian pembayaran 

Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - --                               - --                              - --                               - --         - --                               

- UPS Workstation 1 Unit - 9,500,000.00-         - 9,500,000.00-           - --                              - --                               - 20.00- - --         - 9,500,000.00-            Dokumen Nota Dinas sudah di 
Pengadaan 

- Hardisk external 1 TB  2 Buah - 1,600,000.00-         - 3,200,000.00-           - --                              - --                               - 20.00- - --         - 3,200,000.00-            Dokumen Nota Dinas sudah di 
Pengadaan 

- UPS Switch 3 KVA 6 Unit - 17,000,000.00-       - 102,000,000.00-       - --                              - --                               - 20.00- - --         - 102,000,000.00-        Dokumen Nota Dinas sudah di 
Pengadaan 

- SFP  10G 4 Unit - 85,000,000.00-       - 340,000,000.00-       - --                              - --                               - --         - 340,000,000.00-        Akan di proses setelah DPA  
Perubahan 

- SSD 4TB - Portable / External / Eksternal SSD 2 Unit - 5,000,000.00-         - 10,000,000.00-         - --                              - --                               - --         - 10,000,000.00-          Akan di proses setelah DPA  
Perubahan 

- Rak Swicth 1 Unit - 8,000,000.00-         - 8,000,000.00-           - --                              - --                               - --         - 8,000,000.00-            Akan di proses setelah DPA  
Perubahan 

- Smart TV / Monitor UHD 4K 75 Inch 1 Unit - 20,000,000.00-       - 20,000,000.00-         - 19,900,000.00-       - --                              - 19,900,000.00-         - 100.00- - 99.50- - 100,000.00-               Pekerjaan Selesai 

- Access Door 1 Unit - 5,000,000.00-         - 5,000,000.00-           - 4,880,000.00-         - --                              - 4,880,000.00-           - 100.00- - 97.60- - 120,000.00-               Pekerjaan Selesai 

Belanja Modal Peralatan Jaringan - --                               - --                              - --                               - --         - --                               

- Konfigurasi, Terminasi, dan Penarikan Jaringan Gedung Diklat 1 Tahun - 27,527,757.00-       - 27,527,757.00-         - --                              - --                               - --         - 27,527,757.00-          Berproses diperubahan 

- Server Database 1 Unit - 582,750,000.00-     - 582,750,000.00-       - --                              - --                               - 50.00- - --         - 582,750,000.00-        Barang sudah datang, masih 
dalam proses instal

- Server Sistem SIM RS 1 Unit - 305,250,000.00-     - 305,250,000.00-       - --                              - --                               - 50.00- - --         - 305,250,000.00-        Barang sudah datang, masih 
dalam proses instal

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya - --                               - --                              - --                               - --                               

- Monitor PC 1 Unit - 2,125,000.00-         - 2,125,000.00-           - 2,125,000.00-         - --                              - 2,125,000.00-           - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Scanner 1 Unit - 13,500,000.00-       - 13,500,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 13,500,000.00-           Barang sudah datang , dalam 
proses pembuatan SPJ 

Belanja Modal Peralatan Studio Audio - --                               - --                              - --                               - --         - --                               

- Automatic Audio Player 2 Unit - 1,500,000.00-         - 3,000,000.00-           - --                              - --                               - 100.00- - --         - 3,000,000.00-           
 barang sudah datang, 
dokumen pengadaan sudah  di 
IP 

- Digital Mixer Amplifier 2 Unit - 5,855,250.00-         - 11,710,500.00-         - 11,710,500.00-       - --                              - 11,710,500.00-         - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Speaker 4 Unit - 2,844,375.00-         - 11,377,500.00-         - 11,377,500.00-       - --                              - 11,377,500.00-         - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- Mic Wireless 3 Buah - 4,000,000.00-         - 12,000,000.00-         - 11,865,900.00-       - --                              - 11,865,900.00-         - 100.00- - 98.88- - 134,100.00-               Pekerjaan Selesai 

Belanja Modal Alat Studio Lainnya - --                               - --                              - --                               - --         - --                               

- Gimbal Hp 1 Buah - 918,000.00-            - 918,000.00-              - 918,000.00-            - --                              - 918,000.00-              - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 



- Perangkat Kelengkapan Podcast 1 Paket - 30,000,000.00-       - 30,000,000.00-         - 100.00- - --         - 30,000,000.00-           Barang sudah datang , SPJ 
verif di keuangan 

Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone - --                               - --                              - --                               - --                               

- Handphone 4 Unit - 3,000,000.00-         - 12,000,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 12,000,000.00-           Barang sudah datang 

- Tablet 35 Unit - 5,682,857.00-         - 198,899,995.00-       - 198,899,965.00-     - --                              - 198,899,965.00-       - 100.00- - 100.00- - 30.00-                        Pekerjaan Selesai 

- Telephone Digital 1 unit - 15,000,000.00-       - 15,000,000.00-         - --                              - --                               - --         - 15,000,000.00-          Belum berproses masih 
koordinasi dengan IPSRS 

Belanja Modal Alat Dapur - --                               - --                              - --                               - --                               

- Trolly Makanan 2 Buah - 37,200,000.00-       - 74,400,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 74,400,000.00-          Lengkapi Tanda tangan karena 
ada revisi tanggal 

Belanja Modal Alat Pendingin - --                               - --                              - --                               - --         - --                               

- AC Floor Standing 5 PK 7 Unit - 38,193,000.00-       - 267,351,000.00-       - 76,368,000.00-         - 76,368,000.00-         - 85.71- - 28.56- - 190,983,000.00-       
 adanya penurunan di 
karenakan ada penambahan 
pengadaan 1 unit(barang belum 
datang) 

- AC Split Wall 2.5 PK 3 Unit - 15,000,000.00-       - 45,000,000.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 45,000,000.00-          Terpasang , 2 SPJ masih 
verifikasi, 1 SPJ proses Klik 

- AC Floor Standing 3 PK 5 Unit - 25,930,000.00-       - 129,650,000.00-       - --                              - --                               - 100.00- - --         - 129,650,000.00-        Terpasang , SPJ Proses Verif 

- AC Split Wall 2 PK 10 Unit - 11,452,000.00-       - 114,520,000.00-       - --                              - --                               - 100.00- - --         - 114,520,000.00-        Terpasang , SPJ Proses Verif 

- AC Ceilling 1 Way Cassete 1.5 PK 10 Unit - 20,400,000.00-       - 204,000,000.00-       - 204,000,000.00-       - 204,000,000.00-       - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

- AC Split Wall 1.5 Pk 6 Unit - 8,593,398.00-         - 51,560,388.00-         - 25,779,000.00-         - 25,779,000.00-         - 100.00- - 50.00- - 25,781,388.00-          Terpasang , SPJ Proses Verif 

- Kipas Angin Standing 1 Unit - 2,900,000.00-         - 2,900,000.00-           - 2,899,000.00-           - 2,899,000.00-           - 100.00- - 99.97- - 1,000.00-                   Pekerjaan Selesai 

Belanja Modal Mesin Proses - --                               - --                              - --                               - --                               

- Mesin Pencacah Kertas 1 Unit - 11,950,000.00-       - 11,950,000.00-         - 11,950,000.00-       - --                              - 11,950,000.00-         - 100.00- - 100.00- - --                                Pekerjaan Selesai 

Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan - --                              - --                               - --                               

- Manekin 1 Unit - 4,000,000.00-         - 4,000,000.00-           - --                              - --                               - 100.00- - --         - 4,000,000.00-           
 ( barang sudah datang )nota 
dinas sudh di ILP menunggu 
terbitnya SP

Belanja Modal Pompa - --                              - --                               - --                               

- Pompa Filter 1 Unit - 14,929,500.00-       - 14,929,500.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 14,929,500.00-          Terpasang , SPJ Proses Verif 

5.2.03.99.99 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BLUD - 1,000,000,000.00-    - 67,376,445.00-       - --                              - 67,376,445.00-         - 100.00- - 68.77- - 100.00-     - 6.74-   - 932,623,555.00-       



5.2.03.99.99.9999 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BLUD - 1,000,000,000.00-    - 67,376,445.00-       - --                              - 67,376,445.00-         - 100.00- - 68.77- - 100.00-     - 6.74-   - 932,623,555.00-       

Belanja Modal Bangunan Kesehatan - --                               - --                               - --                               

- Pembuatan partisi/skat Gedung 1 Tahun - 276,784,638.00-     - 276,784,638.00-       - 67,376,445.00-       - --                              - 67,376,445.00-         - 100.00- - 24.34- - 209,408,193.00-       
 Selesai, sisa dana dipakai 
umum (masih proses 
addendum)

- Review DED 1 Tahun - 100,000,000.00-     - 100,000,000.00-       - --                              - --                               - 75.00- - --         - 100,000,000.00-        Sudah sampai revisi final 

- Belanja Interior 1 Tahun - 10,000,000.00-       - 10,000,000.00-         - --                              - --                               - 20.00- - --         - 10,000,000.00-          Proses di IP , menunggu 
informasi harga

- Renovasi Ruang Laundry 1 Tahun - 266,400,000.00-     - 266,400,000.00-       - --                              - --                               - 15.00- - --         - 266,400,000.00-        Proses Penyedia (Proses 
Pembuatan Gambar)

- Renovasi Ruang OK IGD 1 Tahun - 158,676,000.00-     - 158,676,000.00-       - --                              - --                               - 66.67- - --         - 158,676,000.00-        Proses Pekerjaan (Proses 
Gambar dan RAB)

- Renovasi Ruang Kosmetik Medik 1 Tahun - 98,233,500.00-       - 98,233,500.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 98,233,500.00-          Proses SPJ 

- Renovasi Ruang Poli Gigi VIP 1 Tahun - 89,905,862.00-       - 89,905,862.00-         - --                              - --                               - 100.00- - --         - 89,905,862.00-          Proses gambar dan RAB 

5.2.05.99.99 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA BLUD - 2,000,000,000.00-    - --                              - --                               - 100.00- - 66.64- - 100.00-     - --         - 2,000,000,000.00-    

5.2.05.99.99.9999 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA BLUD - 2,000,000,000.00-    - --                              - --                               - 100.00- - 66.64- - 100.00-     - --         - 2,000,000,000.00-    

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

- Belanja Aplikasi ERM SIM RS 1 Tahun - 2,000,000,000.00-  - 2,000,000,000.00-    - --                              - --                               - 66.64- - --         - 2,000,000,000.00-     Dalam Tahap Pekerjaan 


