



பிப்ளிக்கு ருபாபிக்குரி காலி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
රාජ්‍ය සේවා මහලයා
SEKRETARIAT DAERAH

රාජ්‍ය සේවා මහලයා - කොළඹ (පිටුපිටු) රාජ්‍ය සේවා කළ (පිටුපිටු) රාජ්‍ය සේවා
Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

Bali, 4 Juni 2026

Nomor : B.38.000.3/26026/P2P/B.PBJEK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Pengadaan Barang/Jasa Bulan Mei 2026

Yth.

- Gubernur Bali
melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali/Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekda Provinsi Bali
- Kepala LKPP RI

di

Tempat

Dengan hormat kami sampaikan laporan realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan Bulan Mei Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

- Jumlah total pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Bali sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP):

No	Cara Pengadaan / Metode Pemilihan Penyedia	Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Ket. (%)
A	Penyedia	6.924	1.811.872.432.289,00	64,70
1	E-Purchasing	5.063	952.161.232.210,00	34,00
2	Dikecualikan	1.070	345.717.190.115,00	12,34
3	Tender	22	257.023.574.694,00	9,18
4	Pengadaan Langsung	683	205.347.525.313,00	7,33
5	Penunjukan Langsung	51	26.611.496.191,00	0,95
6	Seleksi	35	25.011.413.766,00	0,89
B	Swakelola	2.153	988.757.318.859,00	35,30
Jumlah		9.077	2.800.629.751.148,00	

Sumber Data : <https://data.inaproc.id/> (tanggal 31 Mei 2026)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



2. Rincian jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut:

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Ket. (%)
1	Pekerjaan Konstruksi	204	671.057.168.719,00	37,04
2	Barang	3.410	486.573.440.362,00	26,85
3	Jasa Lainnya	3.071	599.265.391.441,00	33,07
4	Jasa Konsultansi	238	54.976.431.767,00	3,03
Jumlah		6.923	1.811.872.432.289,00	

Sumber Data : <https://data.inaproc.id/> (tanggal 31 Mei 2026)

3. Total RUP dan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sampai dengan Bulan Mei 2026, sebagai berikut :

No	Cara Pengadaan/ Metode Pemilihan	RUP (Rp Milyar)	Realisasi (Rp Milyar)	(%)	Sisa (Rp Milyar)
A	Penyedia	1.811,87	471,90	26,04	1.339,97
1	E-Purchasing	952,16	353,00	37,07	599,16
2	Dikecualikan	345,72	2,53	0,73	343,18
3	Tender	257,02	74,15	28,85	182,88
4	Pengadaan Langsung	205,35	10,54	5,13	194,81
5	Penunjukan Langsung	26,61	12,46	46,82	14,15
6	Seleksi	25,01	19,22	76,86	5,79
B	Swakelola	988,76	0,62	0,06	988,14
Jumlah		2.800,63	472,52	16,87	2.328,11

Catatan: Realisasi pelaksanaan PBJ berdasarkan atas pelaksanaan kontrak/surat pesanan.

Sumber Data : <https://data.inaproc.id/> (tanggal 31 Mei 2026)

4. Progres pemilihan penyedia melalui metode tender/tender cepat/seleksi sampai dengan Bulan Mei 2026, sebagai berikut :

No.	Deskripsi	Pagu Paket komulatif (Rp Milyar)	Jumlah Paket Komulatif	Status Paket			Total Nilai Kontrak (Rp Milyar)	Efisiensi (Rp Milyar)	
				Paket Selesai	Dalam Proses	Gagal/ Batal		(Rp)	(%)
1	Tender/ tender cepat	190,36	9	2	7	1	74,15	116,21	61,05
2	Seleksi	255,64	35	8	27	0	19,22	236,42	92,48
Jumlah		446,00	44	10	34	1	93,37	352,63	79,06

Sumber Data : <https://data.inaproc.id/> (tanggal 31 Mei 2026)

Catatan: Status paket selesai berdasarkan data Laporan Hasil Pemilihan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



5. Progres pemilihan penyedia melalui metode non tender sampai dengan Bulan Mei 2026, sebagai berikut :

No.	Deskripsi	Pagu Paket komulatif (Rp Milyar)	Jumlah Paket Komulatif	Status Paket			Total Nilai Kontrak (Rp Milyar)	Efisiensi (Rp Milyar)	
				Paket Selesai	Dalam Proses	Gagal/ Batal		(Rp)	(%)
1	Pengadaan langsung	43,44	88	75	5	8	10,54	32,90	75,74
2	Penunjukan langsung	21,46	17	12	0	5	12,46	9,00	41,94
Jumlah		64,90	105	87	5	13	23,00	41,90	64,56

Sumber Data : <https://data.inaproc.id/> (tanggal 31 Mei 2026)

6. Progres pencatatan non tender pengadaan barang/jasa sampai dengan Bulan Mei 2026, sebagai berikut :

No	Metode Pemilihan	RUP (Rp Milyar)	Realisasi Pencatatan (Rp Milyar)	(%)	Sisa (Rp Milyar)	(%)
1	Dikecualikan	345,72	2,53	0,7	343,18	99,3
2	Pengadaan Langsung	205,35	0,21	0,1	205,13	99,9
3	Penunjukan Langsung	26,61	1,12	4,2	25,49	95,8
Jumlah		577,68	3,87	0,7	573,81	99,3

Sumber Data : <https://data.inaproc.id/> (tanggal 31 Mei 2026)

7. Alokasi Rencana Umum Pengadaan Produk Dalam Negeri (RUP PDN) Terhadap Total RUP dan realisasi Produk Dalam Negeri (RUP PDN) Terhadap Total RUP PDN sebagai berikut :

No.	Deskripsi	Alokasi RUP (Rp Milyar)	Persentase Alokasi RUP thd Total RUP (%)	Realisasi (Rp Milyar)	Persentase Realisasi thd Total RUP (%)	Persentase Progres Realisasi Bulanan (%)
1	PDN	1.727,07	95,32	528,90	29,19	89,35
2	Non-PDN	84,81	4,68	62,49	3,45	10,65
Total		1.811,87		591,40		

Target Komitmen Penggunaan PDN sebesar 95%

Sumber Data : <https://data.inaproc.id/> (tanggal 31 Mei 2026)



8. Alokasi Rencana Umum Pengadaan Usaha Menengah Kecil dan Koperasi (RUP UMKK) Terhadap Total RUP dan realisasi Usaha Menengah Kecil dan Koperasi (RUP UMKK) Terhadap Total RUP UMKK sebagai berikut :

No.	Deskripsi	Alokasi RUP (Rp Milyar)	Persentase Alokasi RUP thd Total RUP (%)	Realisasi (Rp Milyar)	Persentase Realisasi thd Total RUP (%)	Persentase Progres Realisasi Bulanan (%)
1	UMKK	1.150,58	63,53	258,17	14,26	44,17
2	Non-UMKK	660,47	36,47	333,23	18,40	55,83
Total		1.811,05		591,40		

Target alokasi minimum UMK sebesar 40%

Sumber Data : <https://data.inaproc.id/> (tanggal 31 Mei 2026)

9. Permasalahan yang ditemukan pada pengadaan barang/jasa bulan Mei 2026, sebagai berikut :
- Pejabat Pembuat Komitmen belum tertib melakukan pencatatan untuk pengadaan barang jasa dengan metode non tender dan penilaian kinerja penyedia.
 - Monitoring terhadap realisasi kebijakan PDN di bulan Mei yang masih ditemukan *gap* sebesar 5,65% dengan Target Komitmen Penggunaan PDN.
 - Permasalahan teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Perangkat Daerah yang dikonsultasikan ke Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali, yaitu:
 - Permasalahan pemaketan dan metode pemilihan pengadaan paket Belanja modal jaringan listrik lainnya berupa instalasi listrik pusat pengatur listrik, item pekerjaan tambah daya 2200 va – 33000 va dan pengurusan SLO pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
 - Konsultasi perencanaan pengadaan dan pemaketan untuk Pekerjaan Perencanaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) dan Konstruksi geomembrane TPA Regional Suwung pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
 - Permasalahan mengenai tidak dialokasikan Jasa Konsultasi Pengawasan untuk Paket rehabilitasi toilet gedung kantor DPRD Provinsi Bali;
 - Permasalahan pemaketan dan metode pemilihan terkait Pekerjaan *Detail Engineering Design* (DED) Klinik Pratama di UPTD. Kestrad;
 - Pemaketan Belanja Akreditasi ISO 17025 pada UPTD. Balai Hyperkes dan KK Provinsi Bali ;
 - Pemaketan pengadaan Belanja jasa penyelenggaraan acara Konsultasi Regional PDRB se – Jawa Bali Nusra Tahun 2026 dan Rakor Bappeda se - Bali Tahun 2026;



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



- d. Pengaduan penyedia barang dan jasa terkait proses pembatalan Paket Pekerjaan Belanja Modal Mebel Sekolah melalui e-purchasing mini kompetisi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
10. Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa bulan Mei 2026 yaitu:
- a. Sosialisasi mengenai pencatatan non tender kepada seluruh perangkat daerah dilakukan secara periodik dan mengenai penilaian kinerja akan segera dilakukan bimbingan teknis;
 - b. Dilakukan telaah terhadap penggunaan barang impor di Perangkat Daerah oleh Tim TKDN untuk merekomendasi penggunaan barang yang memiliki TKDN/PDN;
 - c. Terhadap konsultasi permasalahan teknis atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Perangkat Daerah telah diberikan rekomendasi oleh Tim Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali yang dituangkan dalam Lembar Konsultasi Langsung.
 - d. Pengaduan penyedia barang dan jasa terkait pembatalan Paket Pekerjaan Belanja Modal Mebel Sekolah melalui e-purchasing mini kompetisi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali telah dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Bali yang ditindaklanjuti berupa klarifikasi/penjelasan para pihak (PA, PPTK, PPK dan Penyedia) terkait kronologis pembatalan sepihak paket pekerjaan dan mediasi langkah-langkah penyelesaian perselisihan.

Demikian kami sampaikan untuk mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Perekonomian

I Made Budi Adiana, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790803 199903 1 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

